附件1
《危险性较大分部分项工程安全监控》调研提纲
一、根据我省建设工程特点，除《危险性较大分部分项工程管理办法》规定的内容以外，还有哪些分部分项工程在施工过程存在高风险？如何将其纳入安全管理范围？

二、施工单位在危险性较大分部分项工程实施中如何落实安全生产主体责任，并层层分解和落实安全责任制。
（一）危险性较大分部分项工程在专项施工方案编制、审批和论证环节中存在的问题？
1、专项施工方案编制和审批过程中普遍存在哪些问题？产生问题的原因是什么？

2、总承包单位、专业分包单位专项方案编制人员的组成，如何确定其资格条件？如何克服编制施工方案编制不切合现场实际，不具有针对性等问题？
3、如何保证施工方案审批的有效性（包括总包单位对专业分包单位的审批）？
4、探讨专家在危险性较大分部分项工程管理中的作用。
（1）目前各地对专家管理均不同，基本是松散型管理，专家库管理、专家选择、论证不同的分部分项工程时专家专业配备上应如何确定？

（2）采用何种管理机制确保专家在方案论证中的意见落实？整改措施意见应如何体现？

（3）对我省部分地区（例如广州、深圳、东莞等地区）专家论证管理的探讨和工作经验交流。

（二）施工单位在专项施工方案实施中安全管理存在的问题

1、造成危险性较大分部分项工程专项方案不落实的因素和面临的实际问题有哪些？如何解决施工方案执行时与实际施工不符的问题？
2、危险性较大分部分项工程实施中，如何有效落实各级管理人员的安全生产责任？
3、对目前企业安全管理体制以及对主管部门安全管理要求的认识和建议。

4、如何解决总承包单位与危险性较大分部分项工程的专业分包单位在方案实施中人员、物资、资金投入问题。如何防止以包代管，杜绝安全隐患？
5、企业在危险性较大分部分项工程管理上的成功经验和做法。

6、探讨门式脚手架、轮扣式脚手架做为模板支撑系统使用时存在的弊端问题和安全控制措施。
三、监理单位在危险性较大分部分项工程中应承担的主体责任。
（一）如何保证监理单位对专项施工方案进行有效审核,参与审核的专业监理的资格条件如何确认？
（二）监理单位在专家论证环节中应担当何种职责？如何发挥有效监督作用？

（三）如何保证监理单位在专项施工方案实施过程中有效进行旁站监理？

（四）在确保专项施工方案实施效果、验收环节等的真实性方面，监理如何把关控制？

（五）监理单位在专项方案落实管理上的成功经验和好的做法。
    四、对贯彻省住建厅《实施细则》的建议：
（一）建设主管部门抓好危险性较大分部分项工程监管必要的举措和工作方向是什么？
（二）建设单位在危险性较大分部分项工程实施中应承担的安全生产责任？对此建设主管部门尚需出台哪些方针政策？

（三）危险性较大的各分部分项工程有哪些好的监管经验和做法？需出台那些管理措施？
（四）如何监督企业落实安全生产主体责任？
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